Pionki dn. 14.02.2022

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym pn.
»Rozhiorka istniejgcego i budowa nowego mostu na rzece Zagozdionce w m.
Januszno”, znak sprawy: IGP 271.03.2022

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z pézn. zm.) Zamawiajacy - Gmina Pionki udziela ponizszych

odpowiedzi na wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia (zwanej dalej

SWZ).

1. Czy w zwigzku z zapisami rozdz. XVII ust. 2 SWZ Zamawiajgcy oczekuje, iz Wykonawcy majg
przewidzie¢ i skalkulowaé¢ w cenie swoich ofert prace nieprzewidywalne? Podkreslamy, iz
Zamawiajgcy zobowigzany jest opisa¢ przedmiot zamowienia dokfadnie, z uwzglednieniem
wszystkich zakresdéw robot niezbednych do oszacowania oferty przez Wykonawcow. Przyjecie
przez Wykonawcéw najwyzszych poziomdw ryzyk wptynie niekorzystnie na ceny sktadanych
ofert i z pewnoscig spowoduje ich niepordwnywalnosc.

Odp. Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy skalkulujg cene ofert na podstawie projektu
budowlanego. projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz z wizji terenowej i wlasnego doswiadczenia. a ewentualne ustalone przez
Wykonawce prace dodatkowe, nie ujete w przedmiarze uwzgledni w proponowanej przez siebie
cenic umownej a takze uwzgledni koszty wskazane w pkt XVII SWZ. W ocenie
Zamawiajacego udostgpnione materialy przy uwzglednieniu doswiadczenia i wiedzy
Wykonawcey sa wystarczajace do rzetelnego przygotowania oferty.

2. Czy Zamawiajacy rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia ptatnosci czgsciowych, najlepiej 1 raz
w miesigcu albo chociaz co 2 miesigce? Wykonawca musi kredytowa¢ catg budowe trwajacg 8
miesiecy, co w obecnej trudnej sytuacji na rynku robét budowlanych i stale rosngcych cen
materiatéw podniesie wartos¢ oferty. Przewidzenie okresowych rozliczer pozytywnie wptynie
na plynnosé finansowa Wykonawcéw i pozwoli zaoferowac konkurencyjng ceneg.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza ptatnosci czgsciowych.




Zwracamy sie z prosba o zgode na potwierdzanie postepu robot raz na miesigc przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru w formie tzw. protokotu robot w toku. Wykonawcy
muszg uzyskac finansowanie na caty okres prowadzenia inwestycji, a powyzsza prosha wynika
z wymagan instytucji finansujgcych, ktorym nalezy dokumentowac stan zaawansowania prac.

Odp. Zamawiajgcy nie przewiduje takiej mozliwosci.

W zatgczonych SST brak DM.00.00.01. Prosimy o jej zatgczenie oraz doprecyzowanie ilosci
i parametrow: pomieszczen biurowych, sprzetu, transportu oraz urzadzen towarzyszacych
wymienionych w pkt. 1.6. DM.00.00.00.

Odp. Dokumentacja projektowa nie przewiduje koniecznosci wykonania zaplecza dla

Zamawiajgcego.

Prosimy o wskazanie w ktorej pozycji kosztorysowej nalezy ujac koszt zaplecza Zamawiajgcego.

Odp. Dokumentacja projektowa nie przewiduje koniecznosci wykonania zaplecza dla

Zamawiajgcego.

Dotyczy § 13 ust. 5 pkt. 6) wzoru umowy: Wnosimy o wyjasnienie, w jaki sposob Wykonawcy
majg zabezpieczy¢ teren budowy przed ,wszelkimi niekorzystnymi  czynnikami
atmosferycznymi”. Podkreslamy, iz wystgpienie np. ulew i powodzi jest sitg wyzsza,
niemozliwg do przewidzenia co do zakresu i rozmiardw i winno stanowi¢ podstawe do
ewentualnej zmiany zawartej umowy.

Odp. Wykonawca zabezpiecza teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opierajac sie na

wiasnym doswiadczeniu, wiedzy i aktualnych rozwigzaniach technicznych dostepnych
Wykonawcy.

Zwracamy sie z prosbha o wprowadzenie do tresci wzoru umowy zapisow dotyczacych
mozliwosci jej zmiany, w szczegodlnosci poprzez wprowadzenie np. nastepujgcej tresci:

»1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc¢ dokonania zmian umowy w przypadkach okreslonych
w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1) zmiana wynagrodzenia w wyniku robdt zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg
konieczne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia lub innych robot
(dodatkowych) nieujetych w zamowieniu. Dostrzegajac celowosc¢ rozwazenia ww. zmian
Zamawiajgcy moze poleci¢c Wykonawcy sporzadzenie kosztoryséw robot zamiennych i/lub



zmiane technologii lub robot dodatkowych. Wymagajg one zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym zamodwieniu
oraz niezbedne do wykonania zamowienia podstawowego, ale nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, dla robot niewystepujgcych w zamowieniu podstawowym,
zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikéw produkcji okredlonych w publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot.
Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegotowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane
kosztorysy mogg by¢ podstawa do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w ktdrym strony
okreslg rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zarowno protokoty koniecznosci jak
i kosztorysy sg traktowane wytacznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego
aneksu do umowy nie stanowig zrodfa zobowigzania dla zadnej ze stron, jak rowniez podstawy
do zmian w realizacji umowy.

2) zmiana technologii robot na lepsza/nowoczesniejsza, o ile poprawi to parametry
przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia
w przypadku:

1) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, tj. warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie przedmiotowych
prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamowienia,

2) zawieszenia robdt przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

- nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t zgodnie ze STWIORB oraz sztuka budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrologicznych,
kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe
wykonanie zamowienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

3) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb indywidualnych:

- gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej
lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, w przypadku
braku regulacji ustawowej — w terminie zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej
lub inna upowazniona instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji —
tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania btedow w dokumentacji projektowej, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawceg,

- gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa — tylko




w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia o czas niezbedny do zakorczenia
Umowy,
- odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomaosci do celdw realizacji inwestycji.
4) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, OPZ
lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do
zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB,
5) koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robot
budowlanych,
6) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3) pkt 4) lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych i zlecenia robdt nieobjetych zamodwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidfowego zakoriczenia pierwotnego zakresu robot, ktorych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia,
7) sity wyiszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci,
8) koniecznosc przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesuniecia,
9) wystgpienia robdt zamiennych;

- przy czym zmiana terminoéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie
strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty powziecia informacji
o takiej okolicznosci,

- przedtuzenie terminu nastgpi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci powodujgcych
koniecznosc jego przedtuzenia,
- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.
3. Koniecznosc¢ lub celowosc zmian, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 musi zosta¢ udokumentowana
poprzez np. zataczenie zdjec, rysunkow, raportow, szkicéw, badan laboratoryjnych. Pismo
(wniosek) dotyczace ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem
zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powziecia informacji o takiej
okolicznosci oraz nie pdzniej niz 10 dni przed koncem terminu realizacji przedmiotu umowy.
4. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedfuzeniu o czas niezbedny do zakornczenia
wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.
5. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w farmie
pisemnej pod rygorem niewaznosci”.

Podkreslamy, iz pomimo wprowadzenia ogolnego zapisu w pkt. 7.4) Ogtoszenia o zamdwieniu
o ,mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy
oraz postanowien Projektu Umowy”, Zamawiajacy, w przypadku niezamieszczenia np.
proponowanych wyzej zapisdw, nie bedzie uprawniony do wprowadzenia zmian do umowy na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp z uwagi na brak spetnienia ustawowej przestanki —
obowigzku Zamawiajgcego opisania zmiany w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych
klauzul umownych.



Odp. Zamawiajgcy nie przewiduje zmian umowy, stosowne zmiany Zamawiajacy przekazat w
Ogtoszeniu o zmianie ogtoszenia nr 2022/BZP 00050288/01 z dnia 2022-02-08

8. Prosimy o wykreslenie §25 i §26 wzoru umowy w zwigzku z powtorzeniem ich tresci w §27 i
§28.

Odp. Zamawiajgcy usungt powtorzone zapisy.

9. Zwracamy sie z proshg o zmiane wysokosci kar umownych z uwagi na ich wygorowang
wysokosc w stosunku do przedmiotu zamowienia na ponizsze wartosci:

»1) za niewykonanie w terminie umownym (§3 ust. 2 umowy) przedmiotu umowy
okreslonegow § 11 § 2 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki nie wiecej niz 20% wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1 umowy za
caty okres zwtoki,

2)(...)

3) w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robdt wykonania prac w sposob wadliwy,

niezgodny z umowa w szczegdlnosci dokumentacja projektowa i dalszego ich
kontynuowania mimo upomnienia przez Zamawiajgcego, 3.000 zt w kazdym stwierdzanym
przypadku,

4) z tytutu stwierdzenia wad nieusuwalnych w trakcie odbioru koncowego i w okresie
rekojmi i gwarancji 2% wynagrodzenia umownego za caty przedmiot umowy okreslonego w
§4 ust. 1 umowy, (Zamawiajgcy dysponuje zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy,
z ktorego moze skorzystac)

5) dokonanie zmian materiatowych w stosunku do wymogow przewidzianych w §8, §9
umowy 3.000 zt w kazdym stwierdzonym przypadku,

6) niepowiadomienia Zamawiajgcego o fakcie robot zanikajacych 3.000 zt w kazdym
stwierdzanym przypadku”.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wysokosci kar umownych.

10. W nawigzaniu do § 19 wzoru umowy wnosimy o wyjasnienie, kto ponosi odpowiedzialnosc za
wady w dokumentacji projektowej i koszty zwigzane z koniecznoscig dokonania zmian w tej
dokumentacji?

Odp. Stwierdzone wady w dokumentacji projektowej zostang usuniete przez autorow
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego.




11. Prosimy o udostepnienie projektu czasowej organizacji ruchu stanowigcego integralny
zatacznik dokumentacji projektowej obiektu zgodnie z pkt 3 projektu rozbidrki starego mostu.

Odp. Projekt czasowej organizacji, zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz pkt. 7 projektu
wykonawczego opracuje, uzgodni i zatwierdzi Wykonawca robot.

12. W przypadku braku projektu czasowej organizacji ruchu, prosimy o wskazanie szczegétowych
wytycznych dotyczacych czasowej organizacji ruchu, w szczegolnosci potwierdzenie
koniecznosci zapewnienia mozliwosci ruchu pieszych w rejonie przebudowywanego obiektu.

Odp. Projekt czasowej organizacji oraz materiaty do jego opracowania, opracuje i uzyska
Wykonawca robot.

13. Prosimy o potwierdzenie, ze materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos$¢ Wykonawcy.

Odp. Zamawiajgcy potwierdza, ze materiaty z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

14. Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualna koniecznos¢ przebudowy wodociggu zlokalizowanego
w s3gsiedztwie obiektu ujawniona po wykonaniu przekopow kontrolnych bedzie stanowita
podstawe do zmiany umowy w zakresie terminu wykonania oraz wynagrodzenia Wykonawcy.
Zwracamy sie z prosbg o wprowadzenie do wzoru umowy stosownych zapisow.

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci przebudowy wodociggu.

15. Prosimy o potwierdzenie, ze Scianki szczelne wskazane w pozycji 64 d.27 kosztorysu
ofertowego sg sciankami technologicznymi, przeznaczonymi do wyciagniecia.

Odp. Zamawiajacy potwierdza, iz przedmiotowe scianki sg sciankami technologicznymi,
wykonanymi w celu zabezpieczenia robot w strefach przyczétkowych. Projekt przewiduje ich
odciecie do poziomu terenu. Dopuszcza sie ich wyciggniecie w przypadku, gdy nie spowoduje
to rozluznienia gruntu w strefie posadowienia obiektu.

16. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia
i uzgodnienia niezbedne do realizacji zamowienia, a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie
obcigzg Wykonawcy?

Odp. Zamawiajacy potwierdza, iz projekt posiada wszelkie niezbedne uzgodnienia
i decyzje zezwalajace na jego realizacje.



17. Czy Zamawiajacy dopuszcza jakiekolwiek zmiany w rozwigzaniach konstrukcyjnych,
w szczegblnosci rodzaj technologii posadowienia, gabaryty elementéow konstrukcyjnych lub
rodzaj konstrukcji ustroju nosnego?

Odp. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w  rozwigzaniach
konstrukcyjnych.

18. W zwigzku z przebiegiem napowietrznej linii energetycznej bezposrednio nad terenem,
na ktorym planuje sie prowadzi¢ roboty budowlane, prosimy o przekazanie uzgodnien
z gestorem sieci oraz projektu przebudowy linii energetycznej. Podkreslamy, ze kolizja ze
wspomniang linig wystepuje niezaleznie od przyjetej technologii robot (nie istnieje technologia
pozwalajgca wykonac zaprojektowane pale fundamentowe bez uzycia ciezkiego sprzetu
z wysokim wysiegnikiem), a niezaleznie od powyzszego, biorac pod uwage zapisy 8§55
rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. nie bedzie mozliwe prowadzenie robdt budowlanych
w obrebie przyczétka od strony miejscowosci Pionki (nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzern budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewodow mniejszej niz 5 m — dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV), zatem nalezy uznad, ze udostepniony projekt
jest niekompletny.

Odp. Uzgodnienie przyjetej technologii jak i terminu prowadzenia robot w strefie linii energetycznej
lezy po stronie wykonawcy robot.

19. Prosimy o przesuniecie terminu sktadania i otwarcia oferto 10dni  od  dnia  udzielenia
odpowiedzi na pytania. Umozliwi to potencjalnym Wykonawcom wnikliwg analize odpowiedzi
i ocene ryzyk oraz prawidtowg wycene oferty zgodnie z wymogami Zamawiajgcego. Ponadto z
uwagi na kratki termin realizacji oraz koniecznos¢ finansowania inwestycji Wykonawcy juz
teraz powinni pozyskac stosowne promesy, co jest czasochtonne.

Odp. Zamawiajacy ustala termin sktadania i otwarcia ofert na dziert 18.02.2022r.

20. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wprowadzenie zmian nieistotnych do zatwierdzonego
projektu budowlanego?

Odp. Dopuszczamy mozliwos¢ wprowadzenia zmian pod warunkiem opracowania projektu
zamiennego/adaptacyjnego i uzyskania zgody Zamawiajacego oraz pozytywnej opinii Projektanta
dokumentacji oraz przy mozliwosci kwalifikowania robot, jako nieistotnych zgodnie z Art. 36a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351). Oferta i wycena powinna
obejmowac roboty wykazane w dokumentacji projektowej.

J?wg;ﬂ’h //
wOJT GMINY PIONKI

Mi W







