

**URZĄD GMINY**  
26-670 PIONKI  
ul. Zwycięstwa 6 a  
(8) woj. mazowieckie

Pionki, dnia 23 maja 2024 r.



**SG.0003.4.2024**

**Przewodnicząca Rady Gminy Pionki**  
**Katarzyna Mróz**

Niniejszym w załączeniu przekazuję odpowiedź na interpelację z dnia 10 maja 2024 r.  
(wpływ do Wójta Gminy Pionki 14 maja 2024 r. ) złożoną przez radnego Piotra Krakowiaka.

  
**WÓJT**  
**GMINY PIONKI**  
*Katarzyna Kanopska*

Pionki, 23 maja 2024r.

**SG.0003.4.2024**

**Pan Piotr Krakowiak**  
**Radny Gminy Pionki**  
**Sucha 99, 26-670 Pionki**

W odpowiedzi na złożoną interpelację z dnia 10 maja 2024r. (data wpływu do Wójta Gminy Pionki - 14 maja 2024 r.), dotyczącą terminu wykonania zadania pn. „Modernizacja bramy garażowej OSP Sucha” uprzejmie informuję, co następuje:

Konsultacje z prezesem OSP Sucha prowadzone były zarówno przed jak i po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - dotyczyły one ustalenia parametrów technicznych bramy garażowej.

7 marca 2024r. nastąpiło podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dot. pomocy finansowej udzielonej Gminie Pionki, w formie dotacji celowej, na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha. W związku z udzieloną dotacją, na sesji w dniu 25 marca 2024 r. podjęto uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pionki na lata 2024-2030, uwzględniającą m.in. dofinansowanie otrzymane z programu *Mazowsze dla straży* na modernizację bramy garażowej przy OSP Sucha oraz dofinansowanie wyposażenia dla jednostek OSP Sucha i Laski.

6 maja 2024 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia dla zadania dotyczącego modernizacji bramy garażowej przy OSP Sucha. Do dnia 16 maja 2024 r. wpłynęły 3 oferty na wykonanie przedmiotowego zadania. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w dniu 20 maja 2024 r. została podpisana umowa na zakup, dostawę i montaż bramy garażowej w ramach realizacji w/w zadania.

Nadmienić należy, iż umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego obliguje beneficjenta dotacji do zakończenia realizacji zadania do dnia 15.12.2024 r.. Jednakże, mając na uwadze pilną potrzebę OSP Sucha w zakresie szybkiego włączenia nowego samochodu do działań bojowych, termin realizacji zamówienia został określony na możliwie najkrótszy tj. do dnia **15 lipca 2024r.**

**WÓJT**  
**GMINY PIONKI**  
Katarzyna Kondraska