

HARMONOGRAM PRAC (projekt)

Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno

LP.	Zakres ogólny	Termin (wyrażony w miesiącach) maksymalny czas na realizację zamówienia – 12 miesięcy
1	Opracowanie koncepcji. Pozyskanie map do celów projektowych wraz z potwierdzeniem prawidłowości ich wykonania przez właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjnej oraz ich dostarczeniem zamawiającemu w formie elektronicznej w formacie uzgodnionym z zamawiającym. miesiąc/ęcy
2	Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości przez które będzie przebiegała (będzie wykonywana) projektowana inwestycja będąca przedmiotem niniejszej umowy na dysponowanie nieruchomościami przez zamawiającego na cele budowlane w zakresie umożliwiającym realizację projektowanej inwestycji. miesiąc/ęcy
3	Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w szczególności art. 74 tej ustawy oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie i jego przekazaniu zamawiającemu wraz z dokumentami w nich wskazanymi. miesiąc/ęcy
4	Sporządzenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Dz.U.2017.1073 t.j. z dnia 2017.06.02 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w szczególności art.52 tej ustawy i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie i jego przekazanie zamawiającemu wraz z dokumentami w nich wskazanymi w tym mapami. miesiąc/ęcy
5	Wykonanie dokumentacji geotechnicznych badań podłoża gruntowego. miesiąc/ęcy

6	Uzyskanie warunków technicznych dla planowanego przedsięwzięcia miesiąc/ęcy
7	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego (5 egzemplarzy) wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. miesiąc/ęcy
8	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego – jeżeli będzie wymagany miesiąc/ęcy
9	Pozostała część dokumentacji niezbędna do realizacji inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowę miesiąc/ęcy
10	Razem (opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej zgodnej z warunkami umowy pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę) Suma pozycji 1-9. miesiące (maksymalnie 12 miesięcy)

.....
data i podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy

zatwierdzam:.....
data i podpis
Zamawiającego